

Dodatok č. 1/2014
k Zmluve o dielo č. 1 / 2011

„Odstránenie havarijného stavu fasády na budove školy ”

Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnicka 1632, Topoľčany

Obhľadávateľ : Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnická 1632, Topoľčany
Tovarnická 1632, 955 29 Topoľčany
Zhotoviteľ : EKO stavín s.r.o., Stummerova 1508 118, 955 01 Topoľčany

**Dodatok č.1/2014
k zmluve o dielo č. 1/2011**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513 91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení na zhotovenie diela (dodávku prác) pre stavbu:

Zmluvné strany:

Obhľadávateľ	Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnická 1632, Topoľčany
So sídlom	Tovarnická 1632, 955 29 Topoľčany
zastúpený:	Ing. Róbert Čaniga, PhD. riaditeľ školy
osoba oprávnená konať	
vo veciach zmluvných	Ing. Róbert Čaniga, PhD. riaditeľ školy
osoba oprávnená konať	
vo veciach technických	Ing. Róbert Čaniga, PhD. riaditeľ školy
IČO	00398411
DIČ	2021248658
Číslo telefónu	038 / 53 22 560
E mail	zsspto@stonline.sk

(ďalej len obhľadávateľ)

a

Zhotoviteľ	EKO stavín s.r.o.
so sídlom	Ul. Stummerova 1508 118, 95501 Topoľčany
zastúpený	Ivan Poluch, konateľ
osoba oprávnená konať	
vo veciach zmluvných	Ivan Poluch, konateľ
osoba oprávnená konať	
vo veciach technických	Ivan Poluch, konateľ
IČO	36286362
IČ DPH	SK 2022149162
Zápis	Obchodný register Okresného súdu Nitra
Číslo telefónu	038/5324200,038/5324201
E mail	ivan.poluch@stonline.sk

(ďalej len zhotoviteľ)

PREDMET DODATKU K ZMLUVE

Zmluvné strany v súlade s ustanovením zmluvy o dielo č. 1/2011 zo dňa 14.03.2011 uzatvárajú tento dodatok č. 1.

Tento dodatok sa vystavuje z dôvodu pridelenia finančných prostriedkov pre objednávateľa za účelom „Riešenie havarijného stavu fasády na budove školy”.
Dňom 16.09.2014 bolo zhotoviteľovi protokolárne odovzdané stavenisko na realizáciu stavebných prác.

CENA

Celková cena za dielo podľa Krycieho listu rozpočtu zo dňa 14.03.2011 priloženého k zmluve č. 1 2011 je 59 360,87,- Eur.

Zmluvná cena :

Cena bez DPH :	49 467,39 Eur
DPH 20 % :	9 893,48 Eur
Cena s DPH :	59 360,87 Eur

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Ostatné články a body základnej zmluvy o dielo zostávajú v platnosti bez zmien.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jeho podpísaní obdrží po jednom vyhotovení.

Svojím podpisom obidve zmluvné strany potvrdzujú že obsahu dodatku porozumeli a súhlasia s ním.

V Topolčanoch dňa: 16. 09. 2014

V Topolčanoch dňa: 16. 09. 2014

.....
Ing. Róbert Čaniga, PhD.
riaditeľ školy

.....
Ivan Polích
EKO stavín s.r.o. - konateľ